N°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	D	13 Se L	p 21 M	20 Sep L M		ep 21 M M J
1	***	-5	Planification	0.5 hr	Lun 13.09.21						
2		-5	Analyse concurrentielle	2.5 hr	Lun 13.09.21						
3		-5	Moodboard	1 hr	Lun 13.09.21						
4		-5	Choix des fonts et couleurs	0.5 hr	Lun 27.09.21						
5		-5	Maquettes	4 hr	Lun 27.09.21						
6		-5	Développement des vues graphiques	7 hr	Lun 04.10.21						
7		- 5	Hébergement	3 hr	Lun 01.11.21						



